

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ (EX AQUA MARIA)	ΕΓ-ΟΓ	23/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 23/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 04/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2016 – 21/03/2016 22/03/2016 – 22/03/2016 16/03/2016 – 23/03/2016	16/03/16 – 23/03/16	7	1	16/03/2016	
ΣΑΟΣ ΙΙ	ΕΓ-ΟΓ	01/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 04/04/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	29/03/2016 – 03/04/2016 04/04/2016 – 04/04/2016	29/03/16 – 04/04/16	6	1	29/03/2016	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 04/04/2016
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	18/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 18/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 04/04/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/04/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15/04/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	04/04/2016 – 10/04/2016 11/04/2016 – 13/04/2016 05/04/2016 – 14/04/2016 15/04/2016 – 17/04/2016 18/04/2016 – 21/04/2016	05/04/16 – 21/04/16	7	10	05/04/2016	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 18/04/2016 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
TEMETERON (EX IRENE)	Δ/Ε	05/04/16 ΑΙΤΗΣΗ 13/04/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/04/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 13/04/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 13/04/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/04/2016 – 17/04/2016 18/04/2016 – 20/04/2016 19/04/2016 – 21/04/2016 20/04/2016 – 22/04/2016 22/04/2016 – 24/04/2016	22/04/16 – 24/04/16	3			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
ΜΑΤΟΥΛΑ Κ ΝΠ 11336	ΕΓ-ΟΓ	03/03/16 ΑΙΤΗΣΗ 13/04/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/04/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/04/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/04/16 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 13/04/16 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 15/04/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 18/04/16 ΑΚΥΡΩΣΗ	18/04/2016 – 19/04/2016 21/04/2016 – 22/04/2016 22/04/2016 – 23/04/2016 23/04/2016 – 24/04/2016 - 18/04/2016 – 19/04/2016 22/04/2016 – 23/04/2016 -	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡ. 5 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΣΟΥΠΕΡ ΦΕΡΡΥ (EX GOLDEN FERRY)	ΕΓ-ΟΓ	07/03/16 ΑΙΤΗΣΗ	09/05/2016 – 15/05/2016	09/05/16 – 15/05/16	7			
ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ	ΕΓ-ΟΓ	19/04/16 ΑΙΤΗΣΗ	18/05/2016 – 22/05/2016	18/05/16 – 22/05/16	5			

ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
BRIDGE	ΕΓ-ΟΓ	02/03/16 ΑΙΤΗΣΗ	15/03/2016 – 20/03/2016	15/03/16 – 20/03/16	6		15/03/2016	
BLUE STAR DELOS	ΕΓ-ΟΓ	03/03/16 ΑΙΤΗΣΗ 23/03/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	21/03/2016 – 23/03/2016 24/03/2016 – 25/03/2016	21/03/16 – 25/03/16	3	2	21/03/2016	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 24/03/2016
NISSOS SAMOS	ΕΓ-ΟΓ	02/03/16 ΑΙΤΗΣΗ 23/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 24/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 31/03/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	24/03/2016 – 30/03/2016 26/03/2016 – 01/04/2016 29/03/2016 – 04/04/2016 05/04/2016 – 07/04/2016	29/03/16 – 07/04/16	7	3	29/03/2016	Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
MED FOS	P/K	22/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 22/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	21/03/2016 – 27/03/2016 28/03/2016 – 30/03/2016	21/03/16 – 30/03/16	7	3	21/03/2016	
EVIAPETROL II	Δ/Ε	04/04/16 ΑΙΤΗΣΗ	04/04/2016 – 10/04/2016	04/04/16 – 10/04/16	7		04/04/2016	
NAOUSSA	Δ/Ε	23/03/16 ΑΙΤΗΣΗ 04/04/16 ΑΚΥΡΩΣΗ	11/04/2016 – 13/04/2016 -	-	-			ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΠ 9640	P/K	13/04/16 ΑΙΤΗΣΗ	19/04/2016 – 24/04/2016	19/04/16 – 24/04/16	6			

ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ (ΑΚΤ)	ΕΓ-ΟΓ	24/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 18/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2016 – 23/03/2016 19/03/2016 – 24/03/2016	19/03/16 – 24/03/16	6		19/03/2016	Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
ΠΡΩΤΕΥΣ Ν.Π. 4007	ΕΓ-ΟΓ	03/03/16 ΑΙΤΗΣΗ	28/03/2016 – 03/04/2016	28/03/16 – 03/04/16	7		28/03/2016	
ΕΚΑΤΕΡΙΝΙ Ρ	ΕΓ-ΟΓ	20/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 29/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 03/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 10/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 22/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2016 – 18/02/2016 10/03/2016 – 13/03/2016 11/03/2016 – 14/03/2016 21/04/2016 – 24/04/2016 04/04/2016 – 07/04/2016	04/04/16 – 07/04/16	4		04/04/2016	
ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΣ (ΕΧ ΑΗΤΙ R)	Φ/Γ	10/03/16 ΑΙΤΗΣΗ	11/04/2016 – 13/04/2016	11/04/16 – 13/04/16	3		11/04/2016	
ΒΟΥΛΙΣ	Φ/Γ	07/04/16 ΑΙΤΗΣΗ 07/04/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	18/04/2016 – 24/04/2016 25/04/2016 – 25/04/2016	18/04/16 – 25/04/16	7	1		
ΑΓΙΑ THEODORA ΝΠ 10653	ΕΓ-ΟΓ	02/03/16 ΑΙΤΗΣΗ 15/03/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2016 – 07/04/2016 16/05/2016 – 19/05/2016	16/05/16 – 19/05/16	4			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων – υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611