

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

| ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ | ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|------------------------|-------|---|---|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| BLUE STAR PAROS | ΕΓ-ΟΓ | 12/01/16 ΑΙΤΗΣΗ | 12/01/2016 – 17/01/2016 | 12/01/16 – 17/01/16 | 6 | | 12/01/2016 | |
| ΕΞΠΡΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΕΓ-ΟΓ | 22/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 22/12/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 20/01/2016 – 26/01/2016 27/01/2016 – 27/01/2016 | 20/01/16 – 27/01/16 | 7 | 1 | | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ | ΕΓ-ΟΓ | 11/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 13/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 18/01/2016 – 19/01/2016 28/01/2016 – 29/01/2016 | 28/01/16 – 29/01/16 | 2 | | | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΓ-ΟΓ | 07/12/15 ΑΙΤΗΣΗ | 01/02/2016 – 04/02/2016 | 01/02/16 – 04/02/16 | 4 | | | |
| ΑΧΑΙΟΣ | ΕΓ-ΟΓ | 22/12/15 ΑΙΤΗΣΗ | 08/02/2016 – 10/02/2016 | 08/02/16 – 10/02/16 | 3 | | | |
| ARBALIST | Φ/Γ | 06/10/15 ΑΙΤΗΣΗ 03/11/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/12/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 10/11/2015 – 13/11/2015 14/12/2015 – 17/12/2015 15/02/2016 – 18/02/2016 | 15/02/16 – 18/02/16 | 4 | | | |
| ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΙΙ | ΕΓ-ΟΓ | 22/12/15 ΑΙΤΗΣΗ | 22/02/2016 – 24/02/2016 | 22/02/16 – 24/02/16 | 3 | | | |
| ΤΑΛΩΣ (ΕΧ ΜΥΚΟΝΟΣ) | Ο/Γ | 15/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 15/12/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 29/02/2016 – 06/03/2016 07/03/2016 – 07/03/2016 | 29/02/16 – 07/03/16 | 7 | 1 | | |

ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

| ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ | ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|----------------|-------|---|---|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---|
| EIPHNH | Δ/Ε | 27/11/15 ΑΙΤΗΣΗ 27/11/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30/11/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 07/12/2015 – 13/12/2015 14/12/2015 – 14/12/2015 08/12/2015 – 15/12/2015 | 08/12/15 – 15/12/15 | 7 | 1 | 08/12/2015 | |
| UBC BREMEN | Φ/Γ | 22/12/15 ΑΙΤΗΣΗ | 29/12/2015 – 04/01/2016 | 29/12/15 – 04/01/16 | 7 | | 29/12/2015 | |
| ΤΟΛΜΗ | Φ/Γ | 11/01/16 ΑΙΤΗΣΗ | 11/01/2016 – 13/01/2016 | 11/01/16 – 13/01/16 | 3 | | 11/01/2016 | |
| WIGEON | Φ/Γ | 07/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 15/01/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 14/01/2016 – 17/01/2016 18/01/2016 – 18/01/2016 | 14/01/16 – 18/01/16 | 4 | 1 | | ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 18/01/2016 |
| ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ | ΕΓ-ΟΓ | 30/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 15/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 18/01/2016 – 21/01/2016 19/01/2016 – 22/01/2016 | 19/01/16 – 22/01/16 | 4 | | | Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος |
| NISSOS SAMOS | ΕΓ-ΟΓ | 30/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 30/12/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 22/01/2016 – 28/01/2016 29/01/2016 – 05/02/2016 23/01/2016 – 06/02/2016 | 23/01/16 – 06/02/16 | 7 | 8 | | Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος |
| VENTO | | 15/01/16 ΑΙΤΗΣΗ | 15/02/2016 – 18/02/2016 | 15/02/16 – 18/02/16 | 4 | | | |

ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

| ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ | ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ | ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|------------------------------------|-------|---|--|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| ΦΟΙΒΟΣ | ΕΓ-ΟΓ | 23/10/15 ΑΙΤΗΣΗ | 11/01/2016 – 17/01/2016 | 11/01/16 – 17/01/16 | 7 | | 11/01/2016 | |
| PARAGUANA I (EX SPEEDRUNNER II) | ΕΓ-ΟΓ | 11/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 13/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 18/01/2016 – 21/01/2016 25/01/2016 – 28/01/2016 | 25/01/16 – 28/01/16 | 4 | | | |
| DIMITRIS | ΕΓ-ΟΓ | 11/01/16 ΑΙΤΗΣΗ | 29/02/2016 – 03/03/2016 | 29/02/16 – 03/03/16 | 4 | | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων – υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611