

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΠΡΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	22/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 22/12/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 18/01/16 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 27/01/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	20/01/2016 – 26/01/2016 27/01/2016 – 27/01/2016 19/01/2016 – 26/01/2016 27/01/2016 – 28/01/2016	19/01/16 – 28/01/16	7	3	19/01/2016	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 27/01/2016
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	11/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 13/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/01/16 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 21/01/16 ΑΥΞΗΣΗ 27/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/01/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	18/01/2016 – 19/01/2016 28/01/2016 – 29/01/2016 27/01/2016 – 28/01/2016 27/01/2016 – 29/01/2016 29/01/2016 – 31/01/2016 30/01/2016 – 01/02/2016	30/01/16 – 01/02/16	3		30/01/2016	Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	07/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 01/02/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2016 – 04/02/2016 02/02/2016 – 05/02/2016	02/02/16 – 05/02/16	4		02/02/2016	Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
ΑΧΑΙΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	22/12/15 ΑΙΤΗΣΗ	08/02/2016 – 10/02/2016	08/02/16 – 10/02/16	3		08/02/2016	
SAPPHIRE (Θ/Γ)	Θ/Γ	26/01/16 ΑΙΤΗΣΗ	11/02/2016 – 14/02/2016	11/02/16 – 14/02/16	4			
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ι.	ΕΓ-ΟΓ	15/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 22/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	15/02/2016 – 21/02/2016 22/02/2016 – 22/02/2016	15/02/16 – 22/02/16	7	1		
ARBALIST	Φ/Γ	06/10/15 ΑΙΤΗΣΗ 03/11/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/12/15 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 19/01/16 ΜΕΙΩΣΗ 19/01/16 ΑΚΥΡΩΣΗ	10/11/2015 – 13/11/2015 14/12/2015 – 17/12/2015 15/02/2016 – 18/02/2016 15/02/2016 – 16/02/2016 -	-	-			ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΙΙ	ΕΓ-ΟΓ	22/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 17/02/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2016 – 24/02/2016 23/02/2016 – 25/02/2016	23/02/16 – 25/02/16	3			
SPIRIDON ΙΙ	Φ/Γ	23/02/16 ΑΙΤΗΣΗ	26/02/2016 – 28/02/2016	26/02/16 – 28/02/16	3			
ΤΑΛΩΣ (ΕΧ ΜΥΚΟΝΟΣ)	Ο/Γ	15/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 15/12/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	29/02/2016 – 06/03/2016 07/03/2016 – 07/03/2016	29/02/16 – 07/03/16	7	1		
EKATERINI P	ΕΓ-ΟΓ	20/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 29/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2016 – 18/02/2016 10/03/2016 – 13/03/2016	10/03/16 – 13/03/16	4			
AQUA MARIA	ΕΓ-ΟΓ	23/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 23/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	15/03/2016 – 21/03/2016 22/03/2016 – 22/03/2016	15/03/16 – 22/03/16	7	1		
ΣΑΟΣ ΙΙ	ΕΓ-ΟΓ	01/02/16 ΑΙΤΗΣΗ	29/03/2016 – 03/04/2016	29/03/16 – 03/04/16	6			

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ	ΕΓ-ΟΓ	18/02/16 ΑΙΤΗΣΗ	04/04/2016 – 10/04/2016	04/04/16 – 13/04/16	7	3		
		18/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	11/04/2016 – 13/04/2016					

ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΛΜΗ	Φ/Γ	20/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 25/01/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 27/01/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	25/01/2016 – 26/01/2016 26/01/2016 – 27/01/2016 28/01/2016 – 28/01/2016	26/01/16 – 28/01/16	2	2	26/01/2016	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 29/01/2016 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡ. 5
NISSOS SAMOS	ΕΓ-ΟΓ	30/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 30/12/15 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/01/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 20/01/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 25/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 27/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/01/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 30/01/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 31/01/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 08/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	22/01/2016 – 28/01/2016 29/01/2016 – 05/02/2016 23/01/2016 – 06/02/2016 25/01/2016 – 08/02/2016 26/01/2016 – 09/02/2016 27/01/2016 – 10/02/2016 28/01/2016 – 11/02/2016 29/01/2016 – 12/02/2016 30/01/2016 – 13/02/2016 31/01/2016 – 14/02/2016 01/02/2016 – 15/02/2016 16/02/2016 – 25/02/2016	01/02/16 – 25/02/16	7	18	01/02/2016	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 16/02/2016 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
IONIAN STAR	ΕΓ-ΟΓ	26/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 29/01/16 ΑΚΥΡΩΣΗ	22/02/2016 – 28/02/2016 -	-	-			ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
VENTO		15/01/16 ΑΙΤΗΣΗ 01/02/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 08/02/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 19/02/16 ΜΕΙΩΣΗ 26/02/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 26/02/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 26/02/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 26/02/16 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	15/02/2016 – 18/02/2016 16/02/2016 – 19/02/2016 26/02/2016 – 29/02/2016 26/02/2016 – 28/02/2016 27/02/2016 – 29/02/2016 28/02/2016 – 01/03/2016 29/02/2016 – 02/03/2016 01/03/2016 – 03/03/2016	01/03/16 – 03/03/16	3			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
JUERGEN K.	Φ/Γ	25/01/16 ΑΙΤΗΣΗ	26/01/2016 – 29/01/2016	26/01/16 – 29/01/16	4		26/01/2016	
ROCHEFORT	Φ/Γ	01/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 02/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	01/02/2016 – 05/02/2016 06/02/2016 – 07/02/2016	01/02/16 – 07/02/16	5	2	01/02/2016	
MED FOS	Ρ/Κ	22/02/16 ΑΙΤΗΣΗ 22/02/16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	21/03/2016 – 27/03/2016 28/03/2016 – 30/03/2016	21/03/16 – 30/03/16	7	3		

ΜΙΚΡΗ ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
PARAGUANA I (EX SPEEDRUNNER II)	ΕΓ-ΟΓ	11/12/15 ΑΙΤΗΣΗ 13/01/16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/01/2016 – 21/01/2016 25/01/2016 – 28/01/2016	25/01/16 – 28/01/16	4		25/01/2016	
DIMITRIS	ΕΓ-ΟΓ	11/01/16 ΑΙΤΗΣΗ	29/02/2016 – 03/03/2016	29/02/16 – 03/03/16	4			
AQUA SPIRIT	ΕΓ-ΟΓ	22/02/16 ΑΙΤΗΣΗ	04/03/2016 – 10/03/2016	04/03/16 – 10/03/16	7			
MAINALON ΝΠ 10768	Δ/Ε	10/02/16 ΑΙΤΗΣΗ	11/03/2016 – 17/03/2016	11/03/16 – 17/03/16	7			
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ (ΑΚΤ)	ΕΓ-ΟΓ	24/02/16 ΑΙΤΗΣΗ	18/03/2016 – 23/03/2016	18/03/16 – 23/03/16	6			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων – υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611