

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.9 – Υλοποίηση Υποχρεωτικών Επενδύσεων

Για τον καθορισμό της υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα συντάσσει και θα παραδίδει μια Δήλωση Υποχρεωτικών Επενδύσεων για κάθε Επενδυτική Περίοδο, η οποία θα περιλαμβάνει:

(α) Ένα πίνακα ο οποίος θα παρουσιάζει τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις, καθώς και τα αντίστοιχα Κόστη Αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από το εγκεκριμένο Σχέδιο Επενδυτικής Περιόδου.

(β) Μια ολοκληρωμένη τεχνική αξιολόγηση σχετικά με την κατάσταση ολοκλήρωσης έκαστης Υποχρεωτικής Επένδυσης. Για κάθε συγκεκριμένη Υποχρεωτική Επένδυση η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει:

- Την ακριβή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βαθμού ολοκλήρωσης,
- Τους αντίστοιχους αναλυτικούς υπολογισμούς και
- Το ποσοστό ολοκλήρωσης.

(γ) Το Ποσό Ολοκλήρωσης και το Ποσό Υστέρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ρήτρας 7. Οι σχετικοί υπολογισμοί καταγράφονται στον συνημμένο κατάλογο.

(δ) Μια παρουσίαση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων σε εξέλιξη, μαζί με μια αιτιολογημένη εκτίμηση σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων Υποχρεωτικών Επενδύσεων .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.9 Υλοποίηση Υποχρεωτικών Επενδύσεων

Υπολογισμοί Ποσού Ολοκλήρωσης και Υστέρησης Υποχρεωτικών Επενδύσεων

1. Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις

#	Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι	Έργο	Κόστος Αναφοράς (α)	Κόστος Προϋπολογισμού για κάθε Οριστική Μελέτη (>80% x (α)), (β)	Έλεγχος (7.6.e.i - ii)	Βασικό Κόστος Αναφοράς Έργων (γ)	Βασικό Κόστος Αναφοράς Προμηθειών (δ) – εάν υπάρχει	Βαθμός Ολοκλήρωσης (ε)	Ποσό Ολοκλήρωσης Έργου (στ) = (ε) x [(γ),(δ)]	Ποσό Υστέρησης
1	Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη Φάση Α)	ναι	136.283.800 €							
2	Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων	ναι	8.000.000 €							
3	Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα	ναι	8.000.000 €							
4	Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών	ναι	15.000.000 €							
5	Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών)	όχι	55.000.000 €							
									Ποσό Ολοκλήρωσης Ι	Ποσό Υστέρησης Ι
			222.283.800 €							
						Σύνολο (μεγαλύτερο από (α)):				

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.9 *Υλοποίηση Υποχρεωτικών Επενδύσεων*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II	Έργο	Κόστος Αναφοράς (α)	Κόστος Προϋπολογισμού (β)		Βασικό Κόστος Αναφοράς Έργων (γ) = ελάχιστο ((α),(β))	Βασικό Κόστος Αναφοράς Προμηθειών (δ)	Βαθμός Ολοκλήρωσης (ε)	Ποσό Ολοκλήρωσης Έργου (ε) x [(γ),(δ)]	Ποσό Υστέρησης
1	Έργο 1									
2	Έργο 2									
3	Έργο 3									
4	Έργο 4									
5	Έργο 5									
6	Έργο 6									
									Ποσό Ολοκλήρωσης II	Ποσό Υστέρησης II
	Σύνολο									
						Σύνολο (μεγαλύτερο από (α)) (II):				
						Πρώτο Συνολικό Κόστος Αναφοράς (I+II)				
						Ποσό Ολοκλήρωσης (I+II)				
						Ποσό Υστέρησης (I+II)				

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.9 *Υλοποίηση Υποχρεωτικών Επενδύσεων*

						(μεταφέρεται στην Δεύτερη Περίοδο)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.9 *Υλοποίηση Υποχρεωτικών Επενδύσεων*

2. Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις

#	Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις	Έργο	Κόστος Αναφοράς (α)	Κόστος Προϋπολογισμού (β)		Βασικό Κόστος Αναφοράς Έργων (γ)= ελάχιστο ((α),(β))	Βασικό Κόστος Αναφοράς Προμηθειών (δ)	Βαθμός Ολοκλήρωσης (ε)	Ποσό Ολοκλήρωσης Έργου (ε) x [(γ)ή(δ)]	Ποσό Υστέρησης
1	Έργο 1									
2	Έργο 2									
									Ποσό Ολοκλήρωσης	Ποσό Υστέρησης