

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20478		22/05/24 ΑΙΤΗΣΗ	22/10/2024 - 05/11/2024	07/12/24 - 21/12/24	15			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/10/2024 - 05/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/10/2024 - 05/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/10/2024 - 05/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/10/2024 - 06/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/10/2024 - 08/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/10/2024 - 09/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/10/2024 - 05/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/10/2024 - 09/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/10/2024 - 12/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/10/2024 - 13/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/10/2024 - 06/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/10/2024 - 08/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/11/2024 - 18/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/11/2024 - 19/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/11/2024 - 20/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/11/2024 - 24/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/11/2024 - 25/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/11/2024 - 26/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/11/2024 - 24/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/11/2024 - 19/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/10/2024 - 14/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/11/2024 - 19/11/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24	20/11/2024 - 04/12/2024					
		15/10/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	21/11/2024 - 05/12/2024					

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/11/2024 - 09/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 - 02/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/11/2024 - 04/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/11/2024 - 05/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/11/2024 - 08/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/11/2024 - 09/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/11/2024 - 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/12/2024 - 15/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/12/2024 - 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 - 19/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/12/2024 - 21/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
20842	ΕΓ-ΟΓ	20/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	14/12/2024 - 30/12/2024	-	-			
		25/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/12/2024 - 01/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 - 02/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/09/24 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
21262			22/12/2024 - 26/12/2024	22/12/24 - 26/12/24	5			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 22/12/2024
		17/12/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	22/12/2024 - 26/12/2024					
21263		17/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	27/12/2024 - 07/01/2025	30/12/24 - 13/01/25	15			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 13/01/2025
		17/12/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	27/12/2024 - 07/01/2025					
		30/12/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	28/12/2024 - 08/01/2025					
		30/12/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	29/12/2024 - 09/01/2025					
		30/12/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	30/12/2024 - 10/01/2025					
		08/01/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	11/01/2025 - 12/01/2025					
		13/01/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	13/01/2025 - 13/01/2025					

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20900	ΕΓ-ΟΓ	09/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024	15/01/25 - 27/01/25	13			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 11/01/2025
		12/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 - 04/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 - 05/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/12/2024 - 02/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 - 05/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 - 04/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/12/2024 - 31/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 - 04/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 - 05/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/01/2025 - 25/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/01/2025 - 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/01/2025 - 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/01/2025 - 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/02/2025 - 16/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/02/2025 – 18/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 – 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	11/01/2025 – 23/01/2025					
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/01/2025 – 25/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/01/2025 – 26/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	15/01/2025 – 27/01/2025					
21124		17/12/2024 – 05/01/2025	28/01/25 – 16/02/25	20				ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 17/12/2024 MAINTENANCE
		14/11/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	17/12/2024 – 05/01/2025					
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/12/2024 – 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 – 10/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/12/2024 – 15/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 27/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/01/2025 – 29/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/01/2025 – 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/01/2025 – 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/01/2025 – 14/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/01/2025 – 15/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 – 16/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
19800		21/12/23 ΑΙΤΗΣΗ	24/01/2024 – 30/01/2024	–	–			
		03/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/01/2024 – 31/01/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/01/2024 – 30/01/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					
		10/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		02/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/06/2024 – 27/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		02/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2024 – 29/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2024 – 30/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2024 – 01/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2024 – 08/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/06/2024 – 02/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/06/2024 – 03/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2024 – 29/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2024 – 29/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2024 – 07/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		13/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2024 – 08/07/2024					προγράμματος
		13/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/07/2024 – 09/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2024 – 12/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/07/2024 – 14/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/07/2024 – 15/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2024 – 07/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/07/2024 – 10/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2024 – 12/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/07/2024 – 14/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/07/2024 – 15/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/07/2024 – 16/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2024 – 30/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2024 – 01/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		22/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/06/2024 – 03/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2024 – 07/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2024 – 08/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2024 – 12/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/07/2024 – 15/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/06/24	15/10/2024 – 21/10/2024					Αμοιβαία Αλλαγή θέσης
		27/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/10/2024 – 21/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/10/2024 – 22/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/10/2024 – 24/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/10/2024 – 25/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/10/2024 – 21/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/10/2024 – 25/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/10/2024 – 28/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		12/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/10/2024 – 29/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αμοιβαία Αλλαγή Θέσης
		25/08/24	10/09/2024 – 16/09/2024					
		25/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					
		29/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/01/2025 – 01/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 – 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/01/2025 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/12/24 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ



PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20862	Ε/Γ	28/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	02/12/2024 – 08/12/2024	17/02/25 – 23/02/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/12/2024 – 10/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/12/2024 – 12/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/12/2024 – 17/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 18/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/12/2024 – 08/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/12/2024 – 12/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/12/2024 – 09/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/12/2024 – 12/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/12/2024 – 15/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 18/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/12/2024 – 22/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/01/2025 – 12/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 15/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/01/2025 – 17/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/01/2025 – 22/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 – 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/01/2025 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/01/2025 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/02/2025 – 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/02/2025 – 22/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/02/2025 – 23/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21242		09/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	31/01/2025 – 06/02/2025	24/02/25 – 02/03/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/02/2025 – 11/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/02/2025 – 23/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/02/2025 – 24/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/02/2025 – 26/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/02/2025 – 26/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 28/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/02/2025 – 01/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/02/2025 – 02/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20939		20/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025	03/03/25 – 08/03/25	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/02/2025 – 07/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/02/2025 – 10/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 – 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/02/2025 – 01/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/02/2025 – 02/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 03/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/02/2025 – 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/03/2025 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/03/2025 – 08/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21018		27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025	09/03/25 – 16/03/25	8			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/02/2025 – 18/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/03/2025 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 15/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20923	Ε/Γ	27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	18/02/2025 – 27/02/2025	17/03/25 – 26/03/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/02/2025 – 28/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/02/2025 – 02/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 20/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/02/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2025 – 26/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20882		11/07/24 ΑΙΤΗΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025	27/03/25 – 01/04/25	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 13/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2025 – 26/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 28/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 15/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 28/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 30/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 – 31/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2025 – 01/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20978		23/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025	02/04/25 – 11/04/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 23/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 – 04/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2025 – 06/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2025 – 09/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2025 – 10/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2025 – 11/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21019		27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	20/03/2025 - 01/04/2025	12/04/25 - 24/04/25	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 - 01/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 - 01/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 - 01/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2025 - 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2025 - 17/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 - 18/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/04/2025 - 19/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2025 - 20/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 - 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2025 - 20/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2025 - 22/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/04/2025 - 23/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/04/2025 - 24/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος



PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21143	ΕΓ-ΟΓ	15/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2025 – 14/04/2025 06/04/2025 – 18/04/2025 18/04/2025 – 30/04/2025 19/04/2025 – 01/05/2025 20/04/2025 – 02/05/2025 21/04/2025 – 03/05/2025 08/04/2025 – 20/04/2025 21/04/2025 – 03/05/2025 23/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 06/05/2025 25/04/2025 – 07/05/2025	25/04/25 – 07/05/25	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21144		07/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2025 – 13/05/2025 01/05/2025 – 19/05/2025 02/05/2025 – 20/05/2025 03/05/2025 – 21/05/2025 04/05/2025 – 22/05/2025 25/04/2025 – 13/05/2025 04/05/2025 – 22/05/2025 06/05/2025 – 24/05/2025 07/05/2025 – 25/05/2025 08/05/2025 – 26/05/2025	08/05/25 – 26/05/25	19			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21223	ΕΓ-ΟΓ	07/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/05/2025 – 06/06/2025 25/05/2025 – 06/06/2025 26/05/2025 – 07/06/2025 27/05/2025 – 08/06/2025	27/05/25 – 08/06/25	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21322		06/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	09/06/2025 – 16/06/2025	09/06/25 – 16/06/25	8			

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21222		06/12/24 ΑΙΤΗΣΗ 10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 10/12/24 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ	28/12/2024 – 31/12/2024 28/12/2024 – 31/12/2024 20/12/2024 – 23/12/2024	20/12/24 – 23/12/24	4			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20099		12/02/24 ΑΙΤΗΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024	–	–			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 27/06/2024
		27/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		22/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2024 – 23/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2024 – 24/05/2024					
		29/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2024 – 24/05/2024					
		29/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2024 – 24/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2024 – 25/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2024 – 26/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2024 – 24/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2024 – 25/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2024 – 26/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/05/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	25/05/2024 – 28/05/2024					
		22/05/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	26/05/2024 – 29/05/2024					
		22/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/05/2024 – 27/05/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/05/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	27/05/2024 – 30/05/2024					
		24/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2024 – 02/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2024 – 04/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	02/06/2024 – 05/06/2024					
		29/05/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	03/06/2024 – 06/06/2024					
		29/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2024 – 17/07/2024					
		29/05/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	27/06/2024 – 30/06/2024					
		11/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		21/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/07/2024 – 06/07/2024					προγράμματος
		21/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/07/2024 – 07/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/07/2024 – 28/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/07/2024 – 28/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/07/2024 – 28/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/07/2024 – 28/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/07/2024 – 29/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/07/2024 – 02/08/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/08/2024 – 25/08/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/08/2024 – 25/08/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/08/2024 – 25/08/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/09/2024 – 08/09/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/09/2024 – 09/09/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/09/2024 – 10/09/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/09/2024 – 13/09/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 – 26/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/12/2024 – 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/01/2025 – 04/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/12/2024 – 31/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/12/2024 – 02/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/12/2024 – 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/12/2024 – 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 – 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 – 26/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 – 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 – 27/12/2024					προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 – 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 – 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 – 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/12/2024 – 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 – 26/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/12/2024 – 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/12/2024 – 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/12/2024 – 31/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/12/2024 – 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 – 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/12/24 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
21267	Ο/Γ	18/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	27/12/2024 – 01/01/2025	27/12/24 – 01/01/25	6			
21282		03/01/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	03/01/2025 – 06/01/2025	03/01/25 – 06/01/25	4			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 03/01/2025 Maintenance
21302		10/01/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	10/01/2025 – 12/01/2025	10/01/25 – 22/01/25	13			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 13/01/2025 Maintenance works
		13/01/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	13/01/2025 – 22/01/2025					

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20682	ΕΓ-ΟΓ	11/07/24 ΑΙΤΗΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025	23/01/25 - 27/01/25	5			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		22/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/01/2025 - 11/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/01/2025 - 09/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/01/2025 - 10/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		30/12/24 ΜΕΙΩΣΗ 02/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 08/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 09/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 – 06/01/2025 03/01/2025 – 07/01/2025 07/01/2025 – 11/01/2025 08/01/2025 – 12/01/2025 09/01/2025 – 13/01/2025 10/01/2025 – 14/01/2025 13/01/2025 – 17/01/2025 23/01/2025 – 27/01/2025					προγράμματος (Επιστροφή)  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος



PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20843	ΕΓ-ΟΓ	23/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025	28/01/25 - 06/02/25	10			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 09/01/2025
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24	14/12/2024 - 25/12/2024					Αμοιβαία Αλλαγή Θέσης
		12/11/24 ΜΕΙΩΣΗ	14/12/2024 - 21/12/2024					
		12/11/24	09/01/2025 - 16/01/2025					
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/02/2025 - 28/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	09/01/2025 - 16/01/2025					
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 - 16/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 - 16/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 - 16/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/01/2025 - 14/01/2025					
		30/12/24 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	15/01/2025 - 16/01/2025					
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 17/01/2025					
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/01/2025 - 21/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/01/2025 - 22/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/01/2025 – 23/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 24/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/01/2025 – 27/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20898	ΕΓ-ΟΓ	20/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025	07/02/25 – 18/02/25	12			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/01/2025 – 23/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/01/2025 – 21/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/01/2025 – 22/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/01/2025 – 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/01/2025 – 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/01/2025 – 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/01/2025 – 29/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/01/2025 – 02/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/01/2025 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/01/2025 – 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/01/2025 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 – 18/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20838		12/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025	19/02/25 - 26/02/25	8			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 29/01/2025
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	29/01/2025 - 05/02/2025					
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 - 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 - 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/01/2025 - 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/02/2025 - 10/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/02/2025 - 11/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/02/2025 - 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/02/2025 - 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 - 16/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/02/2025 - 26/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21182		28/11/24 ΑΙΤΗΣΗ	06/02/2025 – 08/02/2025	27/02/25 – 01/03/25	3			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 06/02/2025
		04/12/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	06/02/2025 – 08/02/2025					
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 – 09/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/02/2025 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/02/2025 – 14/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/02/2025 – 15/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/02/2025 – 16/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/02/2025 – 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 01/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20861	ΕΓ-ΟΓ	28/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	11/12/2024 - 22/12/2024	02/03/25 - 13/03/25	12			
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/12/2024 - 22/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/12/2024 - 26/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/12/2024 - 31/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/12/2024 - 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 - 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/12/2024 - 25/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 - 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/12/2024 - 22/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 - 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 - 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 - 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 - 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 - 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/12/2024 - 25/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/11/24	10/02/2025 - 21/02/2025					
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 - 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 - 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 - 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 - 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/02/2025 - 23/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 - 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 - 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 - 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 21/02/2025					προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 26/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/02/2025 – 28/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/02/2025 – 03/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 13/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος



PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20881		11/07/24 ΑΙΤΗΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025	14/03/25 – 17/03/25	4			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/03/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 01/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 02/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/02/2025 – 03/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/03/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 17/03/2025					προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20958	ΕΓ-ΟΓ	11/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025	18/03/25 – 27/03/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/02/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/03/2025 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 13/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21042		23/10/24 ΑΙΤΗΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025	28/03/25 – 06/04/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 23/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2025 – 06/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

[illegible]

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21125		01/10/24 ΑΙΤΗΣΗ 25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025 24/04/2025 – 05/05/2025	24/04/25 – 05/05/25	12			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
21323		14/01/25 ΑΙΤΗΣΗ	06/05/2025 – 18/05/2025	06/05/25 – 18/05/25	13			

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20820		16/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025	21/11/24 – 08/03/25	108			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/11/2024 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/11/2024 – 11/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/11/2024 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/11/2024 – 14/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/11/2024 – 07/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 04/02/2025					
		25/09/24 ΑΥΞΗΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					
		30/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/11/2024 – 08/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/11/2024 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/11/2024 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/11/2024 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/11/2024 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 02/03/2025					
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/11/2024 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 05/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	20/11/2024 – 07/03/2025					
		18/11/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	21/11/2024 – 08/03/2025					
21023		16/10/24 ΑΙΤΗΣΗ	03/03/2025 – 12/03/2025	09/03/25 – 18/03/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/03/2025 – 15/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2025 – 18/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος



Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20938	ΕΓ-ΟΓ	11/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025	19/03/25 – 25/03/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025					
		29/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/03/2025 – 13/03/2025					
		30/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2025 – 15/03/2025					
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 18/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2025 – 23/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20922		27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ 27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 18/03/2025 13/03/2025 – 18/03/2025 13/03/2025 – 18/03/2025 14/03/2025 – 19/03/2025 14/03/2025 – 19/03/2025 16/03/2025 – 21/03/2025 17/03/2025 – 22/03/2025 18/03/2025 – 23/03/2025 19/03/2025 – 24/03/2025 20/03/2025 – 25/03/2025 22/03/2025 – 27/03/2025 23/03/2025 – 28/03/2025 24/03/2025 – 29/03/2025 25/03/2025 – 30/03/2025 26/03/2025 – 31/03/2025	26/03/25 – 31/03/25	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
20999	ΕΓ-ΟΓ	20/09/24 ΑΙΤΗΣΗ 11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2025 – 30/03/2025 25/03/2025 – 31/03/2025 26/03/2025 – 01/04/2025 28/03/2025 – 03/04/2025 29/03/2025 – 04/04/2025 30/03/2025 – 05/04/2025 31/03/2025 – 06/04/2025 01/04/2025 – 07/04/2025	01/04/25 – 07/04/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21142		12/11/24 ΑΙΤΗΣΗ	08/04/2025 – 14/04/2025	08/04/25 – 14/04/25	7			
21203		03/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/04/2025 – 24/04/2025	15/04/25 – 24/04/25	10			

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21265	ΕΓ-ΟΓ	10/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	25/04/2025 – 04/05/2025	25/04/25 – 04/05/25	10			

PIRAEUS II\_Πλωτή Δεξαμενή\_4.000t Ανυψωτική ικανότητα\_113μ μήκος\_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21202			06/12/2024 – 31/01/2025	06/12/24 – 31/01/25	57			

Μόνιμη Δεξαμενή\_85μ μήκος\_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21082		01/11/24 ΑΙΤΗΣΗ	07/01/2025 – 09/02/2025	07/01/25 – 09/02/25	34			
21266	Ε/Γ	13/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025	10/02/25 – 17/02/25	8			
21102		04/11/24 ΑΙΤΗΣΗ	18/02/2025 – 28/02/2025	18/02/25 – 28/02/25	11			
21146		19/11/24 ΑΙΤΗΣΗ	01/03/2025 – 15/03/2025	01/03/25 – 15/03/25	15			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων – υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611