

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20900	ΕΓ-ΟΓ	09/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024	15/01/25 - 29/01/25	15			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 28/01/2025
		12/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 - 04/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 - 05/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 - 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 - 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/12/2024 - 02/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 03/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 - 05/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 - 04/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/12/2024 - 31/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/12/2024 - 04/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/12/2024 - 05/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/01/2025 - 25/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/01/2025 - 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/01/2025 - 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/01/2025 - 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/02/2025 - 16/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/02/2025 - 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/02/2025 - 18/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 - 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	11/01/2025 - 23/01/2025					
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/01/2025 - 25/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/01/2025 - 26/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	15/01/2025 - 27/01/2025					
		27/01/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	28/01/2025 - 29/01/2025					
21124		17/12/2024 - 05/01/2025	30/01/25 - 03/03/25	33				ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 19/02/2025 MAINTENANCE
		14/11/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	17/12/2024 - 05/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/12/2024 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/12/2024 - 10/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/12/2024 - 15/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 27/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 - 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/01/2025 - 29/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/01/2025 - 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/01/2025 - 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/01/2025 - 14/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/01/2025 - 15/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 - 16/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/01/2025 - 18/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/02/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	19/02/2025 - 03/03/2025					

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
19800		21/12/23 ΑΙΤΗΣΗ	24/01/2024 – 30/01/2024	-	-			
		03/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/01/2024 – 31/01/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/01/2024 – 30/01/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					
		10/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/01/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		02/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/06/2024 – 27/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		02/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2024 – 29/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2024 – 30/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2024 – 01/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/02/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2024 – 08/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/06/2024 – 02/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/06/2024 – 03/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2024 – 26/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		01/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2024 – 29/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2024 – 29/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2024 – 07/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		13/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2024 – 08/07/2024					προγράμματος
		13/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/07/2024 – 09/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2024 – 12/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/07/2024 – 14/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/07/2024 – 15/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/03/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2024 – 07/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/07/2024 – 10/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/04/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2024 – 12/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/07/2024 – 14/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/07/2024 – 15/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/07/2024 – 16/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2024 – 30/06/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2024 – 11/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2024 – 01/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		22/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/06/2024 – 03/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2024 – 04/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2024 – 05/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2024 – 06/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2024 – 07/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2024 – 08/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2024 – 12/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2024 – 13/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/07/2024 – 15/07/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/06/24	15/10/2024 – 21/10/2024					Αμοιβαία Αλλαγή θέσης
		27/06/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/10/2024 – 21/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/10/2024 – 22/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/10/2024 – 24/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/10/2024 – 25/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/10/2024 – 21/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/10/2024 – 25/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/10/2024 – 28/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		12/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/10/2024 – 29/10/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αμοιβαία Αλλαγή Θέσης
		25/08/24	10/09/2024 – 16/09/2024					
		25/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					
		29/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 – 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/01/2025 – 01/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 – 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/01/2025 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/12/24 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20862	Ε/Γ	28/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	02/12/2024 – 08/12/2024	–	–			
		30/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/12/2024 – 10/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/12/2024 – 12/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/12/2024 – 17/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 18/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/12/2024 – 08/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/12/2024 – 12/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/12/2024 – 09/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/12/2024 – 11/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/12/2024 – 12/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/12/2024 – 15/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/12/2024 – 16/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 18/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/12/2024 – 22/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/01/2025 – 12/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 15/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/01/2025 – 17/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/01/2025 – 22/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 – 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/01/2025 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/01/2025 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/02/2025 – 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/02/2025 – 22/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/02/2025 – 23/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		31/01/25 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
21347		31/01/25 ΑΙΤΗΣΗ	19/02/2025 – 25/02/2025	04/03/25 – 10/03/25	7			
		17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21018		27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025	–	–			
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/02/2025 – 18/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/03/2025 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 15/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 18/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		31/01/25 ΑΚΥΡΩΣΗ	–					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20939		20/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025	11/03/25 – 16/03/25	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/02/2025 – 07/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/02/2025 – 10/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 – 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/02/2025 – 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/02/2025 – 01/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/02/2025 – 02/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 03/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/02/2025 – 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/03/2025 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/03/2025 – 08/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 03/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21349			11/03/2025 – 28/03/2025	-	-			
		12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 28/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/02/25 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21427		10/02/25 ΑΙΤΗΣΗ 17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 28/03/2025 17/03/2025 – 03/04/2025	17/03/25 – 03/04/25	18			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
20923	Ε/Γ	27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ 03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 31/01/25 ΑΚΥΡΩΣΗ	18/02/2025 – 27/02/2025 18/02/2025 – 27/02/2025 18/02/2025 – 27/02/2025 18/02/2025 – 27/02/2025 18/02/2025 – 27/02/2025 19/02/2025 – 28/02/2025 21/02/2025 – 02/03/2025 26/02/2025 – 07/03/2025 10/03/2025 – 19/03/2025 11/03/2025 – 20/03/2025 12/03/2025 – 21/03/2025 13/03/2025 – 22/03/2025 28/02/2025 – 09/03/2025 13/03/2025 – 22/03/2025 15/03/2025 – 24/03/2025 16/03/2025 – 25/03/2025 17/03/2025 – 26/03/2025 19/03/2025 – 28/03/2025 -	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20882		11/07/24 ΑΙΤΗΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025	04/04/25 – 09/04/25	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 13/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2025 – 26/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 28/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 15/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 28/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 30/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 – 31/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2025 – 01/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 03/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 03/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2025 – 09/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20978		23/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025	10/04/25 – 19/04/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 23/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 – 04/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2025 – 06/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2025 – 09/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2025 – 10/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2025 – 11/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2025 – 13/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2025 – 13/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2025 – 19/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21019		27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	20/03/2025 – 01/04/2025	–	–			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
		17/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 – 01/04/2025					
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 – 01/04/2025					
		06/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 – 01/04/2025					
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2025 – 05/04/2025					
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2025 – 17/04/2025					
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 – 18/04/2025					
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/04/2025 – 19/04/2025					
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2025 – 20/04/2025					
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 – 07/04/2025					
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2025 – 20/04/2025					
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2025 – 22/04/2025					
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/04/2025 – 23/04/2025					
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/04/2025 – 24/04/2025					
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/04/2025 – 26/04/2025					
		03/02/25 ΑΚΥΡΩΣΗ	–					
21350		14/04/2025 – 26/04/2025	14/04/2025 – 26/04/2025	20/04/25 – 02/05/25	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/04/2025 – 26/04/2025					
		17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/04/2025 – 02/05/2025					

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21143	ΕΓ-ΟΓ	15/11/24 ΑΙΤΗΣΗ	02/04/2025 – 14/04/2025	03/05/25 – 15/05/25	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 – 18/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/04/2025 – 30/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/04/2025 – 01/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/04/2025 – 02/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2025 – 03/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2025 – 20/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2025 – 03/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 06/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2025 – 07/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2025 – 09/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2025 – 09/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2025 – 15/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21144		07/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 17/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2025 – 13/05/2025 01/05/2025 – 19/05/2025 02/05/2025 – 20/05/2025 03/05/2025 – 21/05/2025 04/05/2025 – 22/05/2025 25/04/2025 – 13/05/2025 04/05/2025 – 22/05/2025 06/05/2025 – 24/05/2025 07/05/2025 – 25/05/2025 08/05/2025 – 26/05/2025 10/05/2025 – 28/05/2025 10/05/2025 – 28/05/2025 16/05/2025 – 03/06/2025	16/05/25 – 03/06/25	19			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21223	ΕΓ-ΟΓ	07/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/05/2025 – 06/06/2025 25/05/2025 – 06/06/2025 26/05/2025 – 07/06/2025 27/05/2025 – 08/06/2025 29/05/2025 – 10/06/2025 29/05/2025 – 10/06/2025 04/06/2025 – 16/06/2025	04/06/25 – 16/06/25	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21322		06/12/24 ΑΙΤΗΣΗ 27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2025 – 16/06/2025 11/06/2025 – 18/06/2025 11/06/2025 – 18/06/2025 17/06/2025 – 24/06/2025	17/06/25 – 24/06/25	8			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

[illegible]

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21302		10/01/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 13/01/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	10/01/2025 - 12/01/2025 10/01/2025 - 12/01/2025 13/01/2025 - 22/01/2025	10/01/25 - 22/01/25	13			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 13/01/2025 Maintenance works

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20682	ΕΓ-ΟΓ	11/07/24 ΑΙΤΗΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025	23/01/25 - 27/01/25	5			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		22/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/07/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 14/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/01/2025 - 11/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/01/2025 - 09/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/01/2025 - 10/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 - 08/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		30/12/24 ΜΕΙΩΣΗ 02/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 08/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 09/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/01/2025 – 06/01/2025 03/01/2025 – 07/01/2025 07/01/2025 – 11/01/2025 08/01/2025 – 12/01/2025 09/01/2025 – 13/01/2025 10/01/2025 – 14/01/2025 13/01/2025 – 17/01/2025 23/01/2025 – 27/01/2025					προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20843	ΕΓ-ΟΓ	23/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025	29/01/25 - 09/02/25	12			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 08/02/2025
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24	14/12/2024 - 25/12/2024					Αμοιβαία Αλλαγή θέσης
		12/11/24 ΜΕΙΩΣΗ	14/12/2024 - 21/12/2024					
		12/11/24	09/01/2025 - 16/01/2025					
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 - 17/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/02/2025 - 28/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	09/01/2025 - 16/01/2025					
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 - 16/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 - 16/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 - 16/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/01/2025 - 14/01/2025					
		30/12/24 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	15/01/2025 - 16/01/2025					
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/01/2025 - 17/01/2025					
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/01/2025 - 21/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/01/2025 - 22/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/01/2025 – 23/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/01/2025 – 24/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/01/2025 – 27/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/01/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	29/01/2025 – 07/02/2025					
		05/02/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	08/02/2025 – 09/02/2025					

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20898	ΕΓ-ΟΓ	20/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025	10/02/25 – 20/02/25	11			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/01/2025 – 23/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/01/2025 – 21/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/01/2025 – 22/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/01/2025 – 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/01/2025 – 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/01/2025 – 30/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/01/2025 – 20/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/01/2025 – 28/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/01/2025 – 29/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/01/2025 – 02/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/01/2025 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/01/2025 – 04/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/01/2025 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/01/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/02/2025 – 18/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/02/2025 – 19/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/02/25 ΜΕΙΩΣΗ	10/02/2025 – 20/02/2025					
21426	ΕΓ-ΟΓ	12/02/25 ΑΙΤΗΣΗ	22/02/2025 – 27/02/2025	21/02/25 – 26/02/25	6			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 22/02/2025
		13/02/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	22/02/2025 – 27/02/2025					
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/02/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	21/02/2025 – 26/02/2025					

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20838		12/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025	–	–			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 29/01/2025
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	29/01/2025 – 05/02/2025					
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/01/2025 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/01/2025 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/02/2025 – 10/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/02/2025 – 11/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/02/2025 – 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/02/2025 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 – 16/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/02/2025 – 26/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 01/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21345		29/01/25 ΑΙΤΗΣΗ 05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/02/2025 – 02/03/2025 25/02/2025 – 04/03/2025 03/03/2025 – 10/03/2025 03/03/2025 – 10/03/2025 25/02/2025 – 04/03/2025 02/03/2025 – 09/03/2025	02/03/25 – 09/03/25	8			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20881		11/07/24 ΑΙΤΗΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025	11/03/25 – 14/03/25	4			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 11/03/2025
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/03/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 01/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 02/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/02/2025 – 03/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/03/2025 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 17/03/2025					προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 18/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2025 – 20/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 26/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/02/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	11/03/2025 – 14/03/2025					
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20958	ΕΓ-ΟΓ	11/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025	15/03/25 – 24/03/25	10			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 15/03/2025
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/02/2025 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/02/2025 – 07/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/03/2025 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/03/2025 – 13/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2025 – 28/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2025 – 30/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 01/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/02/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	15/03/2025 – 24/03/2025					
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20861	ΕΓ-ΟΓ	28/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	11/12/2024 – 22/12/2024	25/03/25 – 05/04/25	12			
		03/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/12/2024 – 22/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/12/2024 – 26/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/12/2024 – 31/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/12/2024 – 27/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/12/2024 – 29/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/12/2024 – 30/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/12/2024 – 25/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/12/2024 – 22/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/12/2024 – 23/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/12/2024 – 25/12/2024					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/11/24	10/02/2025 – 21/02/2025					
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/02/2025 – 12/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/02/2025 – 23/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/02/2025 – 20/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		02/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/02/2025 – 21/02/2025					προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/02/2025 – 25/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 26/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/02/2025 – 27/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/02/2025 – 28/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/02/2025 – 03/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 13/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/02/2025 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/03/2025 – 13/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 26/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21042		23/10/24 ΑΙΤΗΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025	06/04/25 – 15/04/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 23/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2025 – 06/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 03/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2025 – 06/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2025 – 09/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 – 15/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2025 – 11/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 – 15/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 – 15/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 – 15/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 – 15/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21062	ΕΓ-ΟΓ	11/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025	16/04/25 – 27/04/25	12			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2025 – 02/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 – 31/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2025 – 02/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 03/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2025 – 04/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2025 – 08/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/04/2025 – 18/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2025 – 15/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/04/2025 – 18/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2025 – 19/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2025 – 21/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2025 – 27/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/04/2025 – 23/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2025 – 27/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 - 17/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2025 - 27/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2025 - 27/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2025 - 27/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
21264		06/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	30/03/2025 - 03/04/2025	28/04/25 - 02/05/25	5			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2025 - 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2025 - 08/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2025 - 09/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2025 - 10/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/04/2025 - 13/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/04/2025 - 23/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2025 - 20/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/04/2025 - 23/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/04/2025 - 24/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/04/2025 - 26/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2025 - 02/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 - 28/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2025 - 02/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/04/2025 - 22/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2025 - 02/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2025 - 02/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2025 - 02/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21125		01/10/24 ΑΙΤΗΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025	03/05/25 – 14/05/25	12			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/12/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2025 – 06/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2025 – 08/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2025 – 14/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2025 – 10/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2025 – 14/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2025 – 05/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2025 – 14/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2025 – 14/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2025 – 14/05/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21323		14/01/25 ΑΙΤΗΣΗ 27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2025 – 18/05/2025 06/05/2025 – 18/05/2025 07/05/2025 – 19/05/2025 09/05/2025 – 21/05/2025 15/05/2025 – 27/05/2025 11/05/2025 – 23/05/2025 15/05/2025 – 27/05/2025 06/05/2025 – 18/05/2025 15/05/2025 – 27/05/2025 15/05/2025 – 27/05/2025 15/05/2025 – 27/05/2025	15/05/25 – 27/05/25	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
21324		20/01/25 ΑΙΤΗΣΗ 27/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/01/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 05/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/05/2025 – 24/05/2025 19/05/2025 – 24/05/2025 20/05/2025 – 25/05/2025 22/05/2025 – 27/05/2025 28/05/2025 – 02/06/2025 24/05/2025 – 29/05/2025 28/05/2025 – 02/06/2025 19/05/2025 – 24/05/2025 28/05/2025 – 02/06/2025 28/05/2025 – 02/06/2025 28/05/2025 – 02/06/2025	28/05/25 – 02/06/25	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20820		16/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025	21/11/24 – 08/03/25	108			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/08/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 31/01/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/11/2024 – 05/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/11/2024 – 11/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/11/2024 – 06/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 08/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/11/2024 – 13/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/11/2024 – 14/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/11/2024 – 07/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 03/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 04/02/2025					
		25/09/24 ΑΥΞΗΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					
		30/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/11/2024 – 08/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/11/2024 – 09/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		04/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/11/2024 – 10/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/11/2024 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/11/2024 – 12/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/11/2024 – 11/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/11/2024 – 02/03/2025					
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/11/2024 – 04/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/11/2024 – 05/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/11/2024 – 06/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	20/11/2024 – 07/03/2025					
		18/11/24 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	21/11/2024 – 08/03/2025					
21023		16/10/24 ΑΙΤΗΣΗ	03/03/2025 – 12/03/2025	09/03/25 – 18/03/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/03/2025 – 14/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/03/2025 – 15/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2025 – 18/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20938	ΕΓ-ΟΓ	11/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025	19/03/25 – 25/03/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/02/2025 – 21/02/2025					
		29/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/03/2025 – 13/03/2025					
		30/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2025 – 15/03/2025					
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/03/2025 – 16/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/03/2025 – 17/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 18/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2025 – 23/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21362		29/01/25 ΑΙΤΗΣΗ	26/03/2025 – 31/03/2025	26/03/25 – 31/03/25	6			

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20922		27/08/24 ΑΙΤΗΣΗ	13/03/2025 – 18/03/2025	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 18/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2025 – 18/03/2025					
		29/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 19/03/2025					
		29/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2025 – 19/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/09/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2025 – 21/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2025 – 22/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2025 – 23/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2025 – 24/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2025 – 25/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2025 – 27/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2025 – 28/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2025 – 29/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 30/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 – 31/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/01/25 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
20999	ΕΓ-ΟΓ	20/09/24 ΑΙΤΗΣΗ	24/03/2025 – 30/03/2025	01/04/25 – 07/04/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2025 – 31/03/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2025 – 01/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2025 – 03/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/10/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2025 – 04/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2025 – 05/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2025 – 06/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/11/24 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2025 – 07/04/2025					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21142		12/11/24 ΑΙΤΗΣΗ	08/04/2025 – 14/04/2025	08/04/25 – 14/04/25	7			

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21203		03/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	15/04/2025 - 24/04/2025	15/04/25 - 24/04/25	10			
21265	ΕΓ-ΟΓ	10/12/24 ΑΙΤΗΣΗ	25/04/2025 - 04/05/2025	25/04/25 - 04/05/25	10			
21343	ΕΓ-ΟΓ	27/01/25 ΑΙΤΗΣΗ	06/05/2025 - 09/05/2025	06/05/25 - 09/05/25	4			
21344	ΕΓ-ΟΓ	27/01/25 ΑΙΤΗΣΗ	10/05/2025 - 12/05/2025	10/05/25 - 12/05/25	3			
21402		05/02/25 ΑΙΤΗΣΗ	13/05/2025 - 18/05/2025	13/05/25 - 18/05/25	6			
21403	Ro/Ro	03/02/25 ΑΙΤΗΣΗ	19/05/2025 - 24/05/2025	19/05/25 - 24/05/25	6			
21425		07/02/25 ΑΙΤΗΣΗ	25/05/2025 - 31/05/2025	25/05/25 - 31/05/25	7			
21423		29/01/25 ΑΙΤΗΣΗ	02/06/2025 - 15/06/2025	02/06/25 - 15/06/25	14			

PIRAEUS II_Πλωτή Δεξαμενή_4.000t Ανυψωτική ικανότητα_113μ μήκος_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21202		27/01/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	06/12/2024 – 31/01/2025 01/02/2025 – 02/03/2025	06/12/24 – 02/03/25	87			

Μόνιμη Δεξαμενή_85μ μήκος_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21082		01/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 07/02/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	07/01/2025 – 09/02/2025 10/02/2025 – 11/02/2025	07/01/25 – 11/02/25	36			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 10/02/2025
21266	Ε/Γ	13/12/24 ΑΙΤΗΣΗ 07/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 12/02/25 ΜΕΙΩΣΗ 17/02/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 21/02/25 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	10/02/2025 – 17/02/2025 12/02/2025 – 19/02/2025 13/02/2025 – 20/02/2025 13/02/2025 – 18/02/2025 19/02/2025 – 20/02/2025 21/02/2025 – 21/02/2025	13/02/25 – 21/02/25	9			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 21/02/2025 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21422		17/01/25 ΑΙΤΗΣΗ 11/02/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 21/02/25 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	20/02/2025 – 12/03/2025 20/02/2025 – 12/03/2025 21/02/2025 – 13/03/2025 20/02/2025 – 12/03/2025 19/02/2025 – 11/03/2025 21/02/2025 – 13/03/2025 22/02/2025 – 14/03/2025 23/02/2025 – 15/03/2025 24/02/2025 – 16/03/2025	24/02/25 – 16/03/25	21			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 20/02/2025 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21102		04/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 07/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/02/25 ΑΚΥΡΩΣΗ	18/02/2025 – 28/02/2025 20/02/2025 – 02/03/2025 13/03/2025 – 23/03/2025 14/03/2025 – 24/03/2025 13/03/2025 – 23/03/2025 20/02/2025 – 02/03/2025 12/03/2025 – 22/03/2025 -	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Μόνιμη Δεξαμενή_85μ μήκος_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21442		04/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2025 – 22/03/2025 14/03/2025 – 24/03/2025 15/03/2025 – 25/03/2025 16/03/2025 – 26/03/2025 17/03/2025 – 27/03/2025	17/03/25 – 27/03/25	11			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21146		19/11/24 ΑΙΤΗΣΗ 07/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/03/2025 – 15/03/2025 03/03/2025 – 17/03/2025 24/03/2025 – 07/04/2025 25/03/2025 – 08/04/2025 24/03/2025 – 07/04/2025 03/03/2025 – 17/03/2025 23/03/2025 – 06/04/2025 25/03/2025 – 08/04/2025 26/03/2025 – 09/04/2025 27/03/2025 – 10/04/2025 28/03/2025 – 11/04/2025	28/03/25 – 11/04/25	15			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21443	Φ/Γ	14/02/25 ΑΙΤΗΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/04/2025 – 15/04/2025 10/04/2025 – 16/04/2025 11/04/2025 – 17/04/2025 12/04/2025 – 18/04/2025	12/04/25 – 18/04/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
21346		30/01/25 ΑΙΤΗΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/04/2025 – 29/04/2025 23/04/2025 – 29/04/2025 23/04/2025 – 29/04/2025	23/04/25 – 29/04/25	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

Μόνιμη Δεξαμενή_85μ μήκος_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21342	P/K	29/01/25 ΑΙΤΗΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 12/02/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2025 – 14/05/2025 05/05/2025 – 14/05/2025 05/05/2025 – 14/05/2025	05/05/25 – 14/05/25	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
21444	P/K	18/02/25 ΑΙΤΗΣΗ	15/05/2025 – 05/06/2025	15/05/25 – 05/06/25	22			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων – υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611