

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22824		30/10/25 ΑΙΤΗΣΗ	12/03/2026 – 21/03/2026	27/04/26 – 25/05/26	29			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 23/05/2026
		05/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/03/2026 – 22/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2026 – 21/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2026 – 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2026 – 25/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2026 – 21/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	13/04/2026 – 22/04/2026					
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΑΥΞΗΣΗ	13/04/2026 – 02/05/2026					
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/04/2026 – 03/05/2026					
		20/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/04/2026 – 04/05/2026					
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2026 – 05/05/2026					
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/04/2026 – 07/05/2026					
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2026 – 13/05/2026					
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/04/2026 – 15/05/2026					
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 16/05/2026					
		11/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	17/05/2026 – 21/05/2026					
		13/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	22/05/2026 – 22/05/2026					
		18/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	23/05/2026 – 25/05/2026					

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22804	ΕΓ-ΟΓ	12/11/25 ΑΙΤΗΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026	-	-			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 27/04/2026
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		20/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 08/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/05/2026 – 19/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 26/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23707		25/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	26/05/2026 – 29/05/2026	26/05/26 – 30/05/26	5			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 30/05/2026
		25/05/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	26/05/2026 – 29/05/2026					
		29/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	30/05/2026 – 30/05/2026					

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22707		11/11/25 ΑΙΤΗΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026	02/06/26 - 05/06/26	4			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 21/05/2026
		17/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 15/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 24/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	21/05/2026 – 24/05/2026					
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 02/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 02/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/05/2026 – 03/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	01/06/2026 – 04/06/2026					
		29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	02/06/2026 – 05/06/2026					

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23225	Ro/Ro	29/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026	08/06/26 – 15/06/26	8			
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 20/05/2026					
		12/03/26 ΑΥΞΗΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/05/2026 – 23/05/2026					
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/05/2026 – 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/05/2026 – 07/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/06/2026 – 10/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/06/2026 – 10/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/06/2026 – 11/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/06/2026 – 12/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 13/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	07/06/2026 – 14/06/2026					
		05/06/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	08/06/2026 – 15/06/2026					

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23284		16/02/26 ΑΙΤΗΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026	16/06/26 – 23/06/26	8			
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/05/2026 – 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 08/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/05/2026 – 05/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/05/2026 – 05/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/06/2026 – 19/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/06/2026 – 21/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 22/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 23/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23324		16/02/26 ΑΙΤΗΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026	-	-			
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 17/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 23/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23384		26/02/26 ΑΙΤΗΣΗ	10/06/2026 – 15/06/2026	24/06/26 – 29/06/26	6			
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 21/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/06/2026 – 23/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2026 – 29/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2026 – 30/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 21/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2026 – 25/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/06/2026 – 26/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/06/2026 – 27/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2026 – 28/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2026 – 29/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23631		07/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	25/06/2026 – 30/06/2026	30/06/26 – 05/07/26	6			
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 – 05/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 06/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2026 – 30/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2026 – 30/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/06/2026 – 01/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/06/2026 – 02/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2026 – 03/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/06/2026 – 04/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 – 05/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23144		07/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026	06/07/26 – 15/07/26	10			
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 08/07/2026					
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 08/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΑΥΞΗΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2026 – 16/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2026 – 11/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/07/2026 – 12/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/07/2026 – 13/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
	05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2026 – 14/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος	
	05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος	
23727			11/07/2026 – 13/07/2026	16/07/26 – 18/07/26	3			
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/07/2026 – 14/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 16/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/07/2026 – 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
	05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/07/2026 – 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος	



PIRAEUS III\_Πλωτή Δεξαμενή\_22.000t Ανυψωτική ικανότητα\_240μ μήκος\_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23544		02/04/26 ΑΙΤΗΣΗ 29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/09/2026 - 17/09/2026 14/09/2026 - 17/09/2026 14/09/2026 - 17/09/2026 14/09/2026 - 17/09/2026	14/09/26 - 17/09/26	4			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22349		11/09/25 ΑΙΤΗΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026	27/04/26 - 06/05/26	10			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 06/05/2026
		17/09/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/09/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/09/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/09/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2026 - 16/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2026 - 16/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2026 - 20/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		01/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2026 - 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		02/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 - 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		02/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2026 - 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2026 - 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 - 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		16/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2026 – 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 – 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/03/2026 – 18/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2026 – 21/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		07/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2026 – 24/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 25/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/03/2026 – 13/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2026 – 16/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/03/2026 – 20/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/03/2026 – 21/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2026 – 22/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2026 – 16/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2026 – 22/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/03/2026 – 16/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2026 – 22/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		02/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2026 – 24/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 25/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/03/2026 – 22/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/03/2026 – 24/03/2026					
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 25/04/2026					
		10/03/26 ΑΥΞΗΣΗ	21/04/2026 – 29/04/2026					
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 29/04/2026					
		19/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 29/04/2026					
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 29/04/2026					
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 29/04/2026					
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/04/2026 – 01/05/2026					
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2026 – 03/05/2026					
		24/04/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	26/04/2026 – 04/05/2026					
		24/04/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	27/04/2026 – 05/05/2026					
		27/04/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	06/05/2026 – 06/05/2026					
23484	Ε/Γ	18/03/26 ΑΙΤΗΣΗ	31/03/2026 – 01/04/2026	11/05/26 – 12/05/26	2			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 05/05/2026					
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 05/05/2026					
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 05/05/2026					
		24/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 06/05/2026					
		24/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 07/05/2026					
		30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 – 12/05/2026					
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/05/2026 – 11/05/2026					
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 13/05/2026					
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/05/2026 – 08/05/2026					
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 – 12/05/2026					

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23105		09/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026	-	-			
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/04/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23024		15/12/25 ΑΙΤΗΣΗ	05/05/2026 – 08/05/2026	13/05/26 – 16/05/26	4			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 06/05/2026
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 08/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/05/2026 – 10/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/05/2026 – 10/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	06/05/2026 – 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 16/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 16/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22904	Ro/Ro	12/11/25 ΑΙΤΗΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026	18/05/26 – 21/05/26	4			
		16/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23687			22/05/2026 – 01/06/2026	22/05/26 – 01/06/26	11			

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23564		01/04/26 ΑΙΤΗΣΗ 20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/06/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 05/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 03/06/2026 – 06/06/2026 07/06/2026 – 08/06/2026	03/06/26 – 08/06/26	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23524		24/03/26 ΑΙΤΗΣΗ 20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/04/26 ΑΥΞΗΣΗ 29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	25/05/2026 – 31/05/2026 25/05/2026 – 31/05/2026 06/06/2026 – 12/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 -	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23729		28/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	22/06/2026 – 27/06/2026	22/06/26 – 27/06/26	6			
23747		27/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	28/06/2026 – 12/07/2026	28/06/26 – 12/07/26	15			
23624		21/04/26 ΑΙΤΗΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026	13/07/26 – 20/07/26	8			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23107		23/10/25 ΑΙΤΗΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026	27/07/26 - 31/07/26	5			
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I\_Πλωτή Δεξαμενή\_15.000t Ανυψωτική ικανότητα\_202μ μήκος\_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23485		24/03/26 ΑΙΤΗΣΗ 30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 - 01/04/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026	10/09/26 - 11/09/26	2			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23627	ΕΓ-ΟΓ	05/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/10/2026 - 24/10/2026 10/10/2026 - 24/10/2026 10/10/2026 - 24/10/2026 10/10/2026 - 24/10/2026 10/10/2026 - 24/10/2026	10/10/26 - 24/10/26	15			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23628	ΕΓ-ΟΓ	05/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/11/2026 - 16/11/2026 02/11/2026 - 16/11/2026 02/11/2026 - 16/11/2026 02/11/2026 - 16/11/2026 02/11/2026 - 16/11/2026	02/11/26 - 16/11/26	15			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23787	ΕΓ-ΟΓ	03/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	17/11/2026 - 01/12/2026	17/11/26 - 01/12/26	15			

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23224	Φ/Γ	22/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	27/04/2026 – 30/04/2026	06/05/26 – 11/05/26	6			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 10/05/2026
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 30/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 30/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2026 – 01/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/05/2026 – 04/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/05/2026 – 05/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/05/2026 – 05/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/05/2026 – 10/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/05/2026 – 12/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/05/2026 – 13/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 – 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 16/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/04/26	30/04/2026 – 03/05/2026					
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 - 08/05/2026					προγράμματος
		05/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	06/05/2026 - 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής
		06/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	10/05/2026 - 11/05/2026					προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23166			21/04/2026 – 25/04/2026	-	-			
		27/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 25/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 25/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 25/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 25/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 25/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 25/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/04/2026 – 27/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2026 – 29/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/04/2026 – 30/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 01/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/05/2026 – 05/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 01/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/04/2026 – 28/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/05/2026 – 05/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2026 – 29/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 08/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 - 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 - 10/05/2026					
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 - 12/05/2026					
		22/04/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23064		05/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026	12/05/26 – 15/05/26	4			
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/04/2026 – 21/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/06/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/04/2026 – 20/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/04/2026 – 22/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 24/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/04/2026 – 25/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/04/2026 – 26/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2026 – 28/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 30/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/04/2026 – 26/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/04/2026 – 23/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2026 – 28/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 30/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2026 – 01/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/04/2026 – 24/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/04/2026 – 28/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/04/2026 – 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/05/2026 – 04/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/05/2026 – 05/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/05/2026 – 12/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/05/2026 – 13/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 15/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23604	ΕΓ-ΟΓ	22/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	08/05/2026 – 12/05/2026	18/05/26 – 22/05/26	5			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 16/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/05/2026 – 18/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	17/05/2026 – 21/05/2026					
		14/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	18/05/2026 – 22/05/2026					

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22644	Ro/Ro	30/10/25 ΑΙΤΗΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026	-	-			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 27/05/2026
		03/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2026 – 25/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 – 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 – 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 – 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 – 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 – 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 – 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2026 – 24/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 05/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2026 – 24/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 – 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 – 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2026 – 25/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 – 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 – 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2026 – 07/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/04/2026 – 09/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 – 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 28/05/2026					
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/05/2026 – 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/05/2026 – 02/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 – 04/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 08/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	27/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/04/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23124	ΕΓ-ΟΓ	09/01/26 ΑΙΤΗΣΗ 06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 22/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/04/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 05/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 06/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/05/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	22/05/2026 – 26/05/2026 27/05/2026 – 31/05/2026 02/06/2026 – 06/06/2026 03/06/2026 – 07/06/2026 22/05/2026 – 26/05/2026 23/05/2026 – 27/05/2026 25/05/2026 – 29/05/2026 26/05/2026 – 30/05/2026 27/05/2026 – 31/05/2026 23/05/2026 – 27/05/2026 27/05/2026 – 31/05/2026 01/06/2026 – 01/06/2026	27/05/26 – 01/06/26	6			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 30/05/2026 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23626		07/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	30/05/2026 – 08/06/2026 31/05/2026 – 09/06/2026 01/06/2026 – 10/06/2026 30/05/2026 – 08/06/2026 30/05/2026 – 08/06/2026 01/06/2026 – 10/06/2026 02/06/2026 – 11/06/2026 03/06/2026 – 12/06/2026	03/06/26 – 12/06/26	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23767			20/06/2026 – 24/06/2026	20/06/26 – 24/06/26	5			

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23145		27/11/25 ΑΙΤΗΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026	17/08/26 – 01/09/26	16			
		27/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 – 26/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 05/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_140μ μήκος\_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 – 11/06/2026					
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 14/06/2026					
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 25/06/2026					
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 26/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 26/06/2026					
		22/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/08/2026 – 01/09/2026					
23566		02/03/26 ΑΙΤΗΣΗ	29/09/2026 – 05/10/2026	29/09/26 – 05/10/26	7			
23644		06/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	06/10/2026 – 10/10/2026	06/10/26 – 10/10/26	5			
23585		02/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	12/10/2026 – 17/10/2026	12/10/26 – 17/10/26	6			

PIRAEUS II\_Πλωτή Δεξαμενή\_4.000t Ανυψωτική ικανότητα\_113μ μήκος\_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22410		02/09/25 ΑΙΤΗΣΗ	21/03/2026 - 31/03/2026	23/04/26 - 11/05/26	19			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 08/05/2026
		03/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 - 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 - 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 - 08/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 - 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 - 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 - 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 - 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		19/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 - 07/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 - 10/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 - 09/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 - 11/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 - 12/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 - 13/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/04/2026 - 17/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/04/2026 - 26/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/04/2026 - 02/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/04/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	23/04/2026 - 03/05/2026					
		30/04/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	04/05/2026 - 07/05/2026					
		08/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	08/05/2026 - 10/05/2026					
		11/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	11/05/2026 - 11/05/2026					



PIRAEUS II\_Πλωτή Δεξαμενή\_4.000t Ανυψωτική ικανότητα\_113μ μήκος\_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22466		08/10/25 ΑΙΤΗΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026	12/06/26 – 15/06/26	4			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 25/04/2026
		14/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 – 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 – 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 – 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2026 – 07/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS II\_Πλωτή Δεξαμενή\_4.000t Ανυψωτική ικανότητα\_113μ μήκος\_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 - 08/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 - 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 - 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 - 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 - 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 - 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/02/26 ΑΥΞΗΣΗ	27/03/2026 - 30/03/2026					
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 - 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 - 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 - 07/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2026 - 08/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2026 - 09/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2026 - 11/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2026 - 13/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2026 - 09/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 - 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2026 - 11/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS II\_Πλωτή Δεξαμενή\_4.000t Ανυψωτική ικανότητα\_113μ μήκος\_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2026 – 13/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/04/2026 – 14/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/04/2026 – 15/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/04/2026 – 23/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	25/04/2026 – 28/04/2026					
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/04/2026 – 29/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 30/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2026 – 01/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/04/26	13/05/2026 – 16/05/2026					Αμοιβαία Αλλαγή Θέσης
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 24/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 26/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 14/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23630		29/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	15/06/2026 – 21/06/2026	16/06/26 – 22/06/26	7			
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 22/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23464		20/03/26 ΑΙΤΗΣΗ	22/06/2026 – 25/06/2026	23/06/26 – 26/06/26	4			
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/06/2026 – 25/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2026 – 26/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23629		29/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	26/06/2026 – 02/07/2026	27/06/26 – 03/07/26	7			
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/06/2026 – 03/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS II\_Πλωτή Δεξαμενή\_4.000t Ανυψωτική ικανότητα\_113μ μήκος\_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23584	ΕΓ-ΟΓ	03/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	05/10/2026 - 09/10/2026	05/10/26 - 09/10/26	5			
23625		20/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	26/10/2026 - 02/11/2026	26/10/26 - 02/11/26	8			

Μόνιμη Δεξαμενή\_85μ μήκος\_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22745		12/11/25 ΑΙΤΗΣΗ 28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	04/05/2026 – 11/05/2026 12/05/2026 – 19/05/2026 13/05/2026 – 20/05/2026	13/05/26 – 20/05/26	8			
23404		06/03/26 ΑΙΤΗΣΗ 16/04/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	13/05/2026 – 20/05/2026 -	-	-			ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23666		15/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 27/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	21/05/2026 – 28/05/2026 29/05/2026 – 29/05/2026	21/05/26 – 29/05/26	9			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 29/05/2026
22985		18/12/25 ΑΙΤΗΣΗ 16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/04/26 ΑΥΞΗΣΗ 15/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 27/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/05/26 ΜΕΙΩΣΗ 28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	23/05/2026 – 01/06/2026 23/05/2026 – 01/06/2026 23/05/2026 – 01/06/2026 22/05/2026 – 31/05/2026 22/05/2026 – 01/06/2026 29/05/2026 – 08/06/2026 30/05/2026 – 09/06/2026 30/05/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 08/06/2026 09/06/2026 – 11/06/2026	02/06/26 – 11/06/26	10			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 10/06/2026 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23686		27/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	09/06/2026 – 18/06/2026 10/06/2026 – 19/06/2026 -	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23728	ΠΑΘ	28/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 28/05/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 29/06/2026 10/06/2026 – 29/06/2026 10/06/2026 – 29/06/2026 10/06/2026 – 29/06/2026 12/06/2026 – 01/07/2026	12/06/26 – 01/07/26	20			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 20/06/2026  Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή\_85μ μήκος\_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23366		20/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	19/06/2026 - 07/07/2026	02/07/26 - 20/07/26	19			
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 - 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 - 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 - 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 - 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2026 - 08/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 - 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 - 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 - 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2026 - 20/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων - υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611