

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22804	ΕΓ-ΟΓ	12/11/25 ΑΙΤΗΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026	-	-			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 27/04/2026
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 06/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		20/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/05/2026 – 07/05/2026					προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 08/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 09/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 11/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/05/2026 – 17/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/05/2026 – 19/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 26/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23707		25/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	26/05/2026 – 29/05/2026	26/05/26 – 30/05/26	5			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 30/05/2026
		25/05/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	26/05/2026 – 29/05/2026					
		29/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	30/05/2026 – 30/05/2026					

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22707		11/11/25 ΑΙΤΗΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026	02/06/26 - 05/06/26	4			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 21/05/2026
		17/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		31/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		05/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 - 14/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 15/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 24/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	21/05/2026 – 24/05/2026					
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 02/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 02/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/05/2026 – 03/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	01/06/2026 – 04/06/2026					
		29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	02/06/2026 – 05/06/2026					

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23225	Ro/Ro	29/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026	08/06/26 – 22/06/26	15			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 20/06/2026
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 20/05/2026					
		12/03/26 ΑΥΞΗΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/05/2026 – 23/05/2026					
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/05/2026 – 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/05/2026 – 07/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/06/2026 – 10/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/06/2026 – 10/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/06/2026 – 11/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/06/2026 – 12/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 13/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	07/06/2026 – 14/06/2026					
		05/06/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	08/06/2026 – 15/06/2026					
		11/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	16/06/2026 – 19/06/2026					

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		17/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	20/06/2026 – 22/06/2026					
23324		16/02/26 ΑΙΤΗΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026	-	-			
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 17/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 23/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23284		16/02/26 ΑΙΤΗΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026	-	-			
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/05/2026 – 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 08/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/05/2026 – 05/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/05/2026 – 05/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 18/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/06/2026 – 19/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/06/2026 – 21/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 22/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 23/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2026 – 27/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2026 – 30/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/06/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23927	ΕΓ-ΟΓ	26/06/26 ΑΙΤΗΣΗ 26/06/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	27/06/2026 – 03/07/2026 27/06/2026 – 03/07/2026	27/06/26 – 03/07/26	7			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 30/06/2026
23808		10/06/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 10/06/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	01/07/2026 – 02/07/2026 -	-	-			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 01/07/2026 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23631		07/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 09/06/26 ΑΥΞΗΣΗ 11/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 26/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2026 – 30/06/2026 30/06/2026 – 05/07/2026 01/07/2026 – 06/07/2026 25/06/2026 – 30/06/2026 25/06/2026 – 30/06/2026 26/06/2026 – 01/07/2026 27/06/2026 – 02/07/2026 28/06/2026 – 03/07/2026 29/06/2026 – 04/07/2026 30/06/2026 – 05/07/2026 25/06/2026 – 30/06/2026 25/06/2026 – 02/07/2026 28/06/2026 – 05/07/2026 01/07/2026 – 08/07/2026 30/06/2026 – 07/07/2026 04/07/2026 – 11/07/2026	04/07/26 – 11/07/26	8			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23144		07/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026	12/07/26 – 21/07/26	10			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 11/07/2026
		09/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 08/07/2026					
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 08/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΑΥΞΗΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/07/2026 – 16/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2026 – 11/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/07/2026 – 12/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/07/2026 – 13/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/07/2026 – 14/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/07/2026 – 12/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/07/2026 – 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/07/2026 – 10/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/06/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	08/07/2026 – 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		26/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23727		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/07/2026 – 13/07/2026	22/07/26 – 24/07/26	3			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/07/2026 – 14/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 16/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/07/2026 – 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/07/2026 – 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/07/2026 – 13/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 – 15/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/07/2026 – 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/07/2026 – 13/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/07/2026 – 13/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/07/2026 – 20/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 – 24/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23344		19/02/26 ΑΙΤΗΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026	25/07/26 – 01/08/26	8			
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/07/2026 – 23/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/07/2026 – 24/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/07/2026 – 22/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/07/2026 – 23/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/07/2026 – 24/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/07/2026 – 25/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/07/2026 – 26/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/07/2026 – 23/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/07/2026 – 26/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 – 29/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/07/2026 – 21/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/07/2026 – 28/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/07/2026 – 01/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23504		23/03/26 ΑΙΤΗΣΗ	22/07/2026 - 01/08/2026	02/08/26 - 12/08/26	11			
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 - 01/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/07/2026 - 03/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/07/2026 - 04/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 - 01/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 - 01/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/07/2026 - 02/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/07/2026 - 03/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/07/2026 - 04/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/07/2026 - 05/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 06/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 - 01/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/07/2026 - 03/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 06/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		17/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/07/2026 - 09/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 - 01/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/07/2026 - 01/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/07/2026 - 08/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/08/2026 - 12/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23384		26/02/26 ΑΙΤΗΣΗ	10/06/2026 – 15/06/2026	13/08/26 – 18/08/26	6			
		12/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 21/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/06/2026 – 23/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2026 – 29/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/06/2026 – 30/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 21/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/06/2026 – 20/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 24/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2026 – 25/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/06/2026 – 26/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/06/2026 – 27/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2026 – 28/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/06/2026 – 29/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/08/2026 – 12/08/2026					
		17/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/08/2026 – 15/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/08/2026 – 12/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/08/2026 – 12/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/08/2026 – 14/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/08/2026 – 18/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS III_Πλωτή Δεξαμενή_22.000t Ανυψωτική ικανότητα_240μ μήκος_35μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
								προγράμματος
23544		02/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	14/09/2026 – 17/09/2026	14/09/26 – 17/09/26	4			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/09/2026 – 17/09/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		13/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/09/2026 – 17/09/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/09/2026 – 17/09/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/09/2026 – 17/09/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/09/2026 – 17/09/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		25/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/09/2026 – 17/09/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

PIRAEUS I_πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23687			22/05/2026 – 01/06/2026	22/05/26 – 01/06/26	11			
23564		01/04/26 ΑΙΤΗΣΗ 20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/06/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ 05/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 08/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 10/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 05/06/2026 03/06/2026 – 06/06/2026 07/06/2026 – 08/06/2026 09/06/2026 – 10/06/2026 11/06/2026 – 12/06/2026	03/06/26 – 12/06/26	10			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23524		24/03/26 ΑΙΤΗΣΗ 20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 17/04/26 ΑΥΞΗΣΗ 29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	25/05/2026 – 31/05/2026 25/05/2026 – 31/05/2026 06/06/2026 – 12/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 06/06/2026 – 13/06/2026 -	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23729		28/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 22/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	22/06/2026 – 27/06/2026 28/06/2026 – 29/06/2026	22/06/26 – 29/06/26	8			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 28/06/2026
23747		27/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 23/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/06/2026 – 12/07/2026 30/06/2026 – 14/07/2026	30/06/26 – 14/07/26	15			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23624		21/04/26 ΑΙΤΗΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 23/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026 13/07/2026 – 20/07/2026 15/07/2026 – 22/07/2026	15/07/26 – 22/07/26	8			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23890		22/06/26 ΑΙΤΗΣΗ 23/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/07/2026 – 26/07/2026 23/07/2026 – 28/07/2026	23/07/26 – 28/07/26	6			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23107		23/10/25 ΑΙΤΗΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026	29/07/26 - 02/08/26	5			
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		17/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/07/2026 - 17/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/07/2026 - 31/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		23/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/07/2026 - 02/08/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS I_Πλωτή Δεξαμενή_15.000t Ανυψωτική ικανότητα_202μ μήκος_31μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23485		24/03/26 ΑΙΤΗΣΗ 30/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 20/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 21/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 - 01/04/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026 10/09/2026 - 11/09/2026	10/09/26 - 11/09/26	2			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23627	ΕΓ-ΟΓ	05/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/10/2026 - 24/10/2026 10/10/2026 - 24/10/2026 10/10/2026 - 24/10/2026 10/10/2026 - 24/10/2026	10/10/26 - 24/10/26	15			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23628	ΕΓ-ΟΓ	05/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 07/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/11/2026 - 16/11/2026 02/11/2026 - 16/11/2026 02/11/2026 - 16/11/2026 02/11/2026 - 16/11/2026	02/11/26 - 16/11/26	15			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
23787	ΕΓ-ΟΓ	03/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	17/11/2026 - 01/12/2026	17/11/26 - 01/12/26	15			
23827	ΕΓ-ΟΓ	12/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	03/12/2026 - 14/12/2026	03/12/26 - 14/12/26	12			

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23124	ΕΓ-ΟΓ	09/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	22/05/2026 - 26/05/2026	27/05/26 - 01/06/26	6			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 30/05/2026
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 - 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 - 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/06/2026 - 07/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	22/05/2026 - 26/05/2026					
		05/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 - 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/05/2026 - 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 - 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 - 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 - 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	27/05/2026 - 31/05/2026					
		29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	01/06/2026 - 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22644	Ro/Ro	30/10/25 ΑΙΤΗΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026	-	-			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 27/05/2026
		03/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		08/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2026 – 25/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 – 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 – 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	25/03/2026 – 27/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 – 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 – 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 – 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2026 – 24/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/05/2026 – 05/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/03/2026 – 24/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 – 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/03/2026 – 31/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/03/2026 – 25/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/03/2026 – 23/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	24/03/2026 – 26/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 – 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 – 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2026 – 07/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/04/2026 – 09/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 – 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 28/05/2026					
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	29/05/2026 – 31/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/05/2026 – 02/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 – 04/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/06/2026 – 08/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/06/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/06/2026 – 14/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	27/05/2026 – 29/05/2026					
		30/04/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23626		07/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	30/05/2026 – 08/06/2026	03/06/26 – 15/06/26	13			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/05/2026 – 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 10/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 08/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 08/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/06/2026 – 10/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/06/2026 – 11/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/05/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	03/06/2026 – 12/06/2026					
		08/06/26 ΑΥΞΗΣΗ	03/06/2026 – 15/06/2026					
23828		15/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	16/06/2026 – 18/06/2026	16/06/26 – 18/06/26	3			
23809		11/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	19/06/2026 – 23/06/2026	19/06/26 – 23/06/26	5			

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23767		11/06/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	20/06/2026 – 24/06/2026 -	-	-			ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23629		29/04/26 ΑΙΤΗΣΗ 20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 10/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/06/2026 – 02/07/2026 27/06/2026 – 03/07/2026 29/06/2026 – 05/07/2026	29/06/26 – 05/07/26	7			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23145		27/11/25 ΑΙΤΗΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026	17/08/26 – 01/09/26	16			
		27/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/05/2026 – 26/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/05/2026 – 27/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 – 28/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/05/2026 – 29/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	15/05/2026 – 30/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 05/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή_140μ μήκος_18,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/05/2026 – 11/06/2026					
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/05/2026 – 14/06/2026					
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/06/2026 – 25/06/2026					
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 26/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	09/06/2026 – 24/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 26/06/2026					
		22/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/08/2026 – 01/09/2026					
23566		02/03/26 ΑΙΤΗΣΗ	29/09/2026 – 05/10/2026	29/09/26 – 05/10/26	7			
23644		06/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	06/10/2026 – 10/10/2026	06/10/26 – 10/10/26	5			
23585		02/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	12/10/2026 – 17/10/2026	12/10/26 – 17/10/26	6			
23888	Ο/Τ	18/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	19/10/2026 – 05/11/2026	19/10/26 – 05/11/26	18			

PIRAEUS II_Πλωτή Δεξαμενή_4.000t Ανυψωτική ικανότητα_113μ μήκος_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23424		11/03/26 ΑΙΤΗΣΗ	30/04/2026 - 19/05/2026	23/05/26 - 11/06/26	20			
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	07/05/2026 - 26/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	13/05/2026 - 01/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		22/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	14/05/2026 - 02/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		30/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 - 06/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/05/2026 - 07/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/05/2026 - 08/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		08/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 - 09/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		11/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 - 10/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 - 11/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS II_Πλωτή Δεξαμενή_4.000t Ανυψωτική ικανότητα_113μ μήκος_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ-ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22466		08/10/25 ΑΙΤΗΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026	12/06/26 – 15/06/26	4			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 25/04/2026
		14/10/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/11/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		03/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		11/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 – 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/03/2026 – 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		18/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	31/03/2026 – 02/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 – 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 – 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 – 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		29/12/25 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2026 – 07/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/03/2026 – 01/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 – 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 – 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 23/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS II_Πλωτή Δεξαμενή_4.000t Ανυψωτική ικανότητα_113μ μήκος_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/05/2026 - 08/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		12/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 - 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 - 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	01/04/2026 - 03/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		23/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 - 04/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		26/01/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 28/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		06/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 - 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/02/26 ΑΥΞΗΣΗ	27/03/2026 - 30/03/2026					
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/03/2026 - 29/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		19/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/03/2026 - 30/03/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		25/02/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/04/2026 - 05/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		03/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	04/04/2026 - 07/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	05/04/2026 - 08/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2026 - 09/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		10/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2026 - 11/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2026 - 13/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		13/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/04/2026 - 09/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	03/04/2026 - 06/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		16/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	08/04/2026 - 11/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

PIRAEUS II_Πλωτή Δεξαμενή_4.000t Ανυψωτική ικανότητα_113μ μήκος_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΒΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	10/04/2026 – 13/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		18/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/04/2026 – 14/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		24/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/04/2026 – 15/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/04/2026 – 23/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		26/03/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ	25/04/2026 – 28/04/2026					
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	26/04/2026 – 29/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	27/04/2026 – 30/04/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	28/04/2026 – 01/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		15/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/04/2026 – 03/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/04/26	13/05/2026 – 16/05/2026					Αμοιβαία Αλλαγή Θέσης
		23/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	17/05/2026 – 20/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	18/05/2026 – 21/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		05/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/05/2026 – 22/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		06/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	21/05/2026 – 24/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/05/2026 – 25/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		14/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/05/2026 – 26/05/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	11/06/2026 – 14/06/2026					
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	12/06/2026 – 15/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23630		29/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	15/06/2026 – 21/06/2026	16/06/26 – 22/06/26	7			
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	16/06/2026 – 22/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23464		20/03/26 ΑΙΤΗΣΗ	22/06/2026 – 25/06/2026	23/06/26 – 28/06/26	6			
		29/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	22/06/2026 – 25/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		20/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	23/06/2026 – 26/06/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		16/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	27/06/2026 – 28/06/2026					
23848			29/06/2026 – 12/07/2026	29/06/26 – 12/07/26	14			
23830		12/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	03/09/2026 – 06/09/2026	03/09/26 – 06/09/26	4			

PIRAEUS II_Πλωτή Δεξαμενή_4.000t Ανυψωτική ικανότητα_113μ μήκος_18μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23907		23/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	07/09/2026 - 14/09/2026	07/09/26 - 14/09/26	8			
23887	Δ/Ξ	16/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	15/09/2026 - 02/10/2026	15/09/26 - 02/10/26	18			
23584	ΕΓ-ΟΓ	03/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	05/10/2026 - 09/10/2026	05/10/26 - 09/10/26	5			
23849	Δ/Ξ	16/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	10/10/2026 - 24/10/2026	10/10/26 - 24/10/26	15			
23625		20/04/26 ΑΙΤΗΣΗ	26/10/2026 - 02/11/2026	26/10/26 - 02/11/26	8			
23807		26/05/26 ΑΙΤΗΣΗ	03/11/2026 - 23/11/2026	03/11/26 - 23/11/26	21			

Μόνιμη Δεξαμενή_85μ μήκος_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23666		15/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 27/05/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	21/05/2026 – 28/05/2026 29/05/2026 – 29/05/2026	21/05/26 – 29/05/26	9			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 29/05/2026
22985		18/12/25 ΑΙΤΗΣΗ 16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/04/26 ΑΥΞΗΣΗ 15/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 27/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/05/26 ΜΕΙΩΣΗ 28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 09/06/26 ΠΑΡΑΤΑΣΗ	23/05/2026 – 01/06/2026 23/05/2026 – 01/06/2026 23/05/2026 – 01/06/2026 22/05/2026 – 31/05/2026 22/05/2026 – 01/06/2026 29/05/2026 – 08/06/2026 30/05/2026 – 09/06/2026 30/05/2026 – 05/06/2026 02/06/2026 – 08/06/2026 09/06/2026 – 11/06/2026 12/06/2026 – 15/06/2026	02/06/26 – 15/06/26	14			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 12/06/2026 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
23686		27/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/05/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	09/06/2026 – 18/06/2026 10/06/2026 – 19/06/2026 -	-	-			Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23728	ΠΑΘ	28/05/26 ΑΙΤΗΣΗ 28/05/26 ΠΡΟΤ/ΤΗΤΑ 28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 04/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 09/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 16/06/26 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙ	10/06/2026 – 29/06/2026 10/06/2026 – 29/06/2026 10/06/2026 – 29/06/2026 10/06/2026 – 29/06/2026 12/06/2026 – 01/07/2026 16/06/2026 – 05/07/2026 17/06/2026 – 06/07/2026	17/06/26 – 06/07/26	20			ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ : 20/06/2026 Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή) Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος

Μόνιμη Δεξαμενή_85μ μήκος_12,5μ εσωτερικό πλάτος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΚΑΘ. ΜΕΡΕΣ	ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ- ΒΙΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΣΑΜΕΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23366		20/01/26 ΑΙΤΗΣΗ	19/06/2026 – 07/07/2026	-	-			
		16/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/04/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		15/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	19/06/2026 – 07/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		27/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	20/06/2026 – 08/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 – 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 – 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		28/05/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	30/06/2026 – 18/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος (Επιστροφή)
		04/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	02/07/2026 – 20/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		09/06/26 ΜΕΤΑΘΕΣΗ	06/07/2026 – 24/07/2026					Αυτόματη μετάθεση λόγω αλλαγής προγράμματος
		12/06/26 ΑΚΥΡΩΣΗ	-					ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
23889		22/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	07/07/2026 – 21/07/2026	07/07/26 – 21/07/26	15			
23867		17/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	31/08/2026 – 03/09/2026	31/08/26 – 03/09/26	4			
23829		09/06/26 ΑΙΤΗΣΗ	03/12/2026 – 10/12/2026	03/12/26 – 10/12/26	8			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη διάρκεια των επισκευών που θα υλοποιηθούν ή των λοιπών εξαιρέσεων που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού και Τιμολόγια Δεξαμενών (ΦΕΚ 1643 Β' τεύχος/14-10-2010).

Πληροφορίες επί του Κανονισμού, των Τιμολογίων, για υποβολή αιτήσεων, καταβολή προκαταβολών: τηλ. 210 4060892, φαξ: 210 4060894

Μελέτη σχεδίων πλοίων - υποδείξεις ασφαλούς δεξαμενισμού (άρθρο 3, παρ. 4 Κανονισμού Δεξαμενών):

ναυπηγός-μηχανικός ΟΛΠ ΑΕ, τηλ. επικοινωνίας: 210 4550381, φαξ : 210 4550184

Πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία δεξαμενισμού απαιτείται ο αντιπρόσωπος του πλοίου (ναυπηγός / αρχιπλοίαρχος / πλοίαρχος / αρχιμηχανικός κ.τ.λ.) να επικοινωνεί με τον αρμόδιο δεξαμενιστή ΟΛΠ ΑΕ για τη ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων και για τη λήψη οδηγιών.

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Πλωτών δεξαμενών : 210 4411171, 210 4410271, φαξ: 210 4411171

Τηλέφωνα δεξαμενιστών Μονίμων δεξαμενών : 210 4613774, φαξ: 210 4614611